

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования **Городской округ Подольск**

Наименование проекта **«Приобретение переносных акустических систем для муниципального учреждения «Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта» по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, дер. Луковня, тер. ДЮОЦ Мечта»**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | |
| 894 400 | 595 670 | 289 786 | 8 944 | 708 052,00 | 471 562,32 | 227 545,68 | 8 944 | 708 052,00 | 471 562,32 | 227 545,68 | 8 944 | |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: нет.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 03.10.2025 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 15.12.2025 г.
5. К отчету прилагаются на 10 листах: *(фотографии переносных акустических систем по итогам реализации проекта)*.

Инициатор (представитель инициативной группы), депутат Московской областной Думы:

Никитин Анатолий Юрьевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

Артамонов Григорий Игоревич

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «19» 12 2025 г.











UHF

200 КАНАЛОВ

3 ЧАСОВ

WIRELESS VOCAL SYSTEM OWS-U1200
BQ Ichid

OKTAVA

OKTAVA

04-05

519.025MHz

+6

20
АЛФАВ CИСТЕМ
LESS VOCAL SYSTEM





BBR-112 AR

2-ПОЛОСНАЯ АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



ВНИМАНИЕ!
НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЙТЕ
ГРОМКОСТЬ



EAC

AC 230 V 50/60 Hz
3.0 A 200 W

СДЕЛАНО В РОССИИ







